

ID	Nome attività	Durata	Inizio	Fine	Predecessori	Settimana 1	Settimana 2	Settimana 3	Settimana 4	Settimana 5
1	Pulizia litorali ALGHERO 2009	179 g	lun 11/05/09	sab 14/11/09						
2	PRIMA FASE	21 g	lun 11/05/09	dom 31/05/09						
3	Raccolta smaltimento rifiuti su litorali	3 g	lun 11/05/09	mer 13/05/09						
4	Rimozione e accatastamento alghe	15 g	lun 11/05/09	lun 25/05/09						
5	Rimozione puntuale alghe e accatastamento	14 g	lun 11/05/09	dom 24/05/09						
6	Pulizia meccanica spiagge - sgrassamento	6 g	lun 11/05/09	sab 16/05/09						
7	Collocazione trespoli porta rifiuti su tutte le spiagge	2 g	lun 11/05/09	mar 12/05/09						
8	Sostituzione sacchi rifiuti e deposito	14 g	lun 18/05/09	dom 31/05/09						
9	Raccolta/smaltimento sacchi rifiuti	14 g	lun 18/05/09	dom 31/05/09						
10	SECONDA FASE	91 g	lun 01/06/09	dom 30/08/09	2					
11	Pulizia meccanica spiagge	91 g	lun 01/06/09	dom 30/08/09						
12	Collocazione trespoli porta rifiuti su tutte le spiagge	2 g	lun 01/06/09	mar 02/06/09						
13	Pulizia manuale spiagge	91 g	lun 01/06/09	dom 30/08/09						
14	Sostituzione sacchi rifiuti e deposito	91 g	lun 01/06/09	dom 30/08/09						
15	Raccolta/smaltimento sacchi rifiuti	91 g	lun 01/06/09	dom 30/08/09						
16	TERZA FASE	31 g	lun 31/08/09	dom 04/10/09	10					
17	Pulizia manuale spiagge	31 g	lun 31/08/09	dom 04/10/09						
18	Sostituzione sacchi rifiuti e deposito	31 g	lun 31/08/09	dom 04/10/09						
19	Raccolta/smaltimento sacchi rifiuti	31 g	lun 31/08/09	dom 04/10/09						
20	Rimozione trespoli	2 g	sab 03/10/09	dom 04/10/09						
21	QUARTA FASE	18 g	lun 26/10/09	sab 14/11/09	16					
22	Ridistribuzione meccanica alghe	18 g	lun 26/10/09	sab 14/11/09						
23	Ridistribuzione puntuale alghe e sistemazione dei punti di raccolta	18 g	lun 26/10/09	sab 14/11/09						

Attività		Cardine		Divisione riportata		Attività esterne	
Divisione		Riepilogo		Cardine riportata		Riepilogo progetto	
Avanzamento		Attività riportata		Avanzamento riportata			



Attività 

Divisione 


Avanzamento 

Cardine 

Riepilogo 

Attività riportata 

Divisione riportata 

Cardine riportata 

Avanzamento riportata 

Attività esterne 

Riepilogo progetto 

This document was created with Win2PDF available at <http://www.win2pdf.com>.
The unregistered version of Win2PDF is for evaluation or non-commercial use only.
This page will not be added after purchasing Win2PDF.